

Avstämning

Varför?

- Framdrift
- Risker
- Avvikelser
- Åtgärder
- As-built data

En månatlig uppdateringsfrekvens rekommenderas, då detta ger en bra balans mellan administrativ arbetsinsats och behovet av aktuell information för effektiv projektstyrning.



Syftet med regelbunden uppföljning är att möjliggöra tidiga åtgärder där det behövs, innan eventuella avvikelser får större konsekvenser.

Observera att olika beställare kan ha varierande krav på hur ofta tidplanen ska uppdateras.

Under produktionsfasen kan det förekomma krav på uppdateringar så ofta som varje vecka.

Olika metoder för informationsinsamling:

- Digitala formulär: Samla in uppgifter via standardiserade formulär.
- Avstämningsmöten: Genomför regelbundna möten med samordnande roller för att fånga upp aktuella lägesbilder och frågor.
- Forum och diskussionsgrupper: Delta i forum där tidplan och relaterade frågor diskuteras öppet.
- Dokumentation: Utnyttja minnesanteckningar, veckorapporter och dagböcker – inklusive rapporterade timmar om tidplanen är resurssatt.
- Fältobservationer och granskning: Inspektera arbetsplatsen på plats eller gå igenom fotodokumentation och ritningar.

Task Name	Durat	Start	Finish	% Complete	Actual Start	Actual Finish	Baseline Start	Baseline Finish
▲ Projekt Husbyggnad	152 day	2021-02-01	2021-08-31	38%	2021-02-01	NA		
▲ Etapp A	150 day	2021-02-01	2021-08-27	43%	2021-02-01	NA	2021-02-01	2021-07-23
Fundament	50 days	2021-02-01	2021-04-09	100%	2021-02-01	2021-04-09	2021-02-01	2021-04-09
Väggar	75 days	2021-04-12	2021-07-23	20%	2021-04-12	NA	2021-04-12	2021-07-23
Tak	25 days	2021-07-26	2021-08-27	0%	NA	NA	2021-04-13	2021-05-17
▲ Etapp B	101 day	2021-04-13	2021-08-31	10%	2021-04-13	NA	2021-04-13	2021-05-24
Vattenledning	30 days	2021-04-13	2021-08-31	10%	2021-04-13	NA	2021-04-13	2021-05-24

Vilken typ av information behövs?

- Statusändringar: Vad har hänt sedan förra uppdateringen?
- Startade aktiviteter: Registrera startdatum, redovisa framdrift och återstående tid.
- Avslutade aktiviteter: Ange slutdatum.
- Pågående aktiviteter: Uppdatera framdrift och återstående tid.
- Resursuppföljning: Följ upp resurser (vid resurssatt tidplan) eller antal levererade enheter, exempelvis antalet ritningar.
- Status på gränssnitt och beslut: Redovisa status på input/output-aktiviteter, beslutspunkter och leveranser.
- Försenade starter: Ange nytt planerat startdatum för aktiviteter som skulle ha påbörjats före avstämningsdatumet men ännu inte startat.

Information om kommande och förändrade aktiviteter:

- Kommande planerade aktiviteter: Genomgång av vad som ligger närmast i tid.
- Nya aktiviteter: Eventuella nya aktiviteter eller nedbrytning av befintliga.
- Avgående aktiviteter: Aktiviteter som avslutas eller tas bort.
- Ändringar i pågående aktiviteter: Till exempel ändrade kopplingar mellan aktiviteter.

- Övriga ändringar: Till exempel justeringar i kalender, resurstillgänglighet eller andra projektparametrar.

Task Name	Duration	Start	Finish	Baseline Start	Baseline Finish	Avvik	% Complete	Orsak	Hantering	Proj. Estim. leverans	Risk
• 63 Belysning, Elvärme och Våxelvärme	56 days	2020-09-18	2020-12-04	2020-09-18	2020-12-04	0 days	64%				
Input från S4	0 days	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	0 days	100%				
Projektering	41 days	2020-09-18	2020-11-13	2020-09-18	2020-11-13	0 days	95%				
• Kvalitetssäkring och leverans	20 days	2020-11-09	2020-12-04	2020-11-09	2020-12-04	0 days	0%				
Egenkontroll	5 days	2020-11-09	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-13	0 days	0%				
Interngranskning och upprättning	5 days	2020-11-16	2020-11-20	2020-11-16	2020-11-20	0 days	0%				
Myndighetsgranskning och upprättning	10 days	2020-11-23	2020-12-04	2020-11-23	2020-12-04	0 days	0%				
Internleverans	0 days	2020-12-04	2020-12-04	2020-12-04	2020-12-04	0 days	0%				
• 68 Kontaktledning	80 days	2020-08-17	2020-12-04	2020-08-17	2020-12-04	0 days	73%				
Projektering	65 days	2020-08-17	2020-11-13	2020-08-17	2020-11-13	0 days	100%				
Omtag (tillkommande)	55 days	2020-09-18	2020-12-03	NA	NA	0 days	67%				
Input från S4	0 days	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-18	0 days	100%				
Input från 69	0 days	2020-10-15	2020-10-15	2020-10-15	2020-10-15	0 days	0%				

Förslag på agenda för avstämningsmöte:

1. Generell information och genomgång av föregående avstämning
2. Progressuppföljning
Summerad översikt av verkligt utfall jämfört med plan.
3. Avvikelsesrapportering
Presentation av avvikelser och hantering av dessa.
4. Status på milstolpar
Genomgång av viktiga projektmilstolpar och leveranser.
5. Tidsrisker
Identifiering och diskussion av aktuella tidsrelaterade risker.
6. Tillkommande arbeten och överenskommelser (ÄTA)
7. Antaganden
Nya antaganden eller genomgång av befintliga.
8. Övriga frågor



[Tillbaka till Uppföljning](#)