

Resurssättning

Kartläggning av resurser startar i samband med tidig planeringsfas i projektet

- För beställaren: Fas innan upphandling
- För leverantören: Anbudsskede



Identifiera/kartlägga kritiska resurser för projektet (projektets framdrift)

Fokusera på kritiska linjen och övergripande aktiviteter


Projekt kan vara;

- Resursbegränsad
- Tidsbegränsad

Fortsatt kartläggning av resurser i samband med nedbrytning av grova aktiviteter

Skapa en resurslista (Arbetskraft, material, utrustning)

Definiera behov av resurs per aktivitet (timmar eller mängd) – ta hjälp av ATR blad



Tillsätt resurser på aktiviteter

- Genom att sätta antal timmar per period (dag, vecka, månad)
- Genom att sätta total antal timmar på aktivitet och fördela enligt fördefinierad kurva
- Genom att sätta procentuellt arbetsbelastning (verktyget beräknar antal timmar per period/aktivitet)
- Sätt kalender på resurser i fall resurser kräver speciella tider

Tips för beställare: Ställ krav på max antal timmar en aktivitet kan bära i tidplan. Detta får leverantören att bryta ner grova aktiviteter i tidplan

Tillbaka till Resurser