

Tidsplanering i praktiken

PLANERING

RESURSER

UPPFÖLJNING

Definitioner

WBS: Arbetspaketsnedbrytning. Används för att definiera aktiviteter och leverabler.

Aktivitet: Arbetsmoment med ett definierat start- och slutdatum.

Milstolpe: Viktiga händelser eller kontrollpunkter.

Baseline/Basplan: Ögonblicksbild av tidplan vid en viss tidpunkt. En överenskommen referenspunkt att följa upp tidplan och rapportera avvikelser mot.

Kritiska linje: Längsta kontinuerliga aktivitetsflöde som visar kortaste möjliga slutdatumet för projekt, baseras på beräkningar enligt CPM (Critical path method)

Glapp (float): Mängden tid en aktivitet försenas utan att påverka efterföljaren

Data date: Datum tidplan stäms av

ATR och ATR Plan: Arbetspaket tidplan aktiviteter baseras på

ÄTA (tidplan): Ändringar i tidplanens omfattning

Huvudtidplan: Master tidplan – En samlingstidplan för projektets helhet

Input/Output: Aktiviteter/milstolpar mellan olika delar av tidplan eller mellan olika tidplaner

Primavera P6: Ett moln baserat planerings verktyg. För stora, komplexa projekt.

MS Project: Microsofts planerings verktyg. För enklare projekt.

Gantt Chart: Schema som illustrerar aktiviteter och milstolpar i en tidplan

Aktivitetskoder: Identitet på aktiviteter som används bland annat i filterning och layouter



Planering



Tidsplanering

från Koncept till Produkt

från Produkt till Mobilisering

Vad?
Hur?

När?
Vem?

Varför Tidsplanera?

- Klara projektsluttid
- Visualisera arbetsflöde
- Identifiera kritiska aktiviteter
- Koordinera involverade parter
- Gör risk bedömning och fördelning
- Prognostisera resursanvändning
- Följa upp framdrift och identifiera avvikelser
- Publicera enhetlig projektinformation

Klicka för att se olika steg av tidsplanering:

WBS

Aktiviteter

Nätverk

Risk

Basplan

Layouter