

Planering med Burak Ünal

HEM

PLANERING

MISC

OM

Earned value management (EVM) är i teorin nyckel till en proaktiv projektuppföljning men i praktiken kan det vara svårt att implementera beroende av karaktär av ett projekt. Byggbranschen är det vanligaste branschen man använder EVM pga att varje projekt är unikt och behöver en noggrann uppföljning för att kunna hålla både budget och tid. Å andra sidan behöver EVM en väl definierad omfattning för att kunna ha en fungerande baseline och uppföljning på den. Projekteringsfas kan bli svårare att definiera en omfattning jämfört med ren produktion.

Det finns tre huvud parametrar i EVM. För att kunna komma fram till jämförbara index värden behöver vi beräkna actual cost, earned value och budgeted cost. För enkelhets skull använder jag engelska termer eftersom på svensk litteratur använder man brett utbud av namn på EVM parametrar. För actual cost används: faktisk kostnad, verklig kostnad. För budgeted cost används: budgeterat värde, planerat värde. För earned value har vi ännu större spektrum: intjänat värde, genererat värde, förtjänat värde, uppnått värde, resultatvärde. Jag kommer inte berätta om cpi och spi index värden samt hur man beräknar fram slutkostnadsprognoser. Det finns gott om material på nätet om detta. Jag ville däremot fokusera på viktiga aspekter av EVM och framgångsfaktorer för det.

Här är vissa förutsättningar för en fungerande EVM:

- Väll definierad omfattning
- Rätt detaljnivå i tidplan
- Rätt kostnadsbedömningar per aktivitet

Tolkning av CPI och SPI värden:

- Titta noggrant CPI per område/arbetspaket. Bra CPI på vissa områden kan gömma andras dåliga CPI. Lättare satsa på områden med dålig CPI snarare än projekts helhet.
- Viktigt att följa upp CPI och SPI värden historiskt, möjligen månadsvis snarare än fokusera på enskilda perioder.
- Dåliga CPI värden i tidigt skede är farligt. Svårt att vända trenden.
- Dålig SPI behöver inte innebära försening. Aktiviteter som ligger i kritiska linjen är avgörande inte aggregerad SPI från samtliga aktiviteter.
- Extra resurssatsning för att förbättra CPI ger ökad slutkostnad snarare än effektivitet i arbetet.
- För bra CPI kan innebära överskattade kostnadsbedömningar för projekt i början.

Framgångsfaktorer för EVM:

- Klara förutsättningar och prognoser baserade på fakta inte erfarenhetsvärde
- Ansvariga sätts rätt och de förstår vad de ska leverera och hur de ska uppskatta framdriften
- Viktigt ha god tid på sig i början av projekt för tidplan och kostnadssättning
- Lågom! stora arbetspaket för att göra uppföljningen smidigare, nivån väljs noggrant
- Inkludera inte overhead kostnader i EVM
- Actual cost och earned value rapporteras korrekt och periodiskt
- Schablonvärde för earned value uppskattning för framförallt projekteringsuppdrag (t ex 20%-uppstartat arbete, 50%, 80%-leverans för Qsäkring...)
- Pålästa medarbetare och ledning
- Inte för komplexa rapporter utan läsbara trendvärden och jämförelser
- EVM bakas in i befintliga arbetssättet och möten så att uppföljningen skapar inte onödig arbetsmoment
- Hitta verktyg man kan ha EVM på effektivaste sätt (mindre admin)
- Betalningar och faktiska kostnader skiljs (t ex betalningar i förväg ska inte speglas som faktisk kostnad förrän motsvarande arbetet utförs på plats)