


WBS

- Leveransorienterad arbetsnedbrytning (hierarkisk)
- Projektets innehåll och slutprodukt
- Tydligt vad som ska genomföras och levereras under olika arbetspaket
- Ingen överlappning mellan WBS element
- Tydligt ansvar, rapportering och kommunikation

Förutom tidsplanering följer andra kunskapsområden som ekonomi, risk och kalkyler projektets WBS.



- Bryta ner projekt till önskad arbetspaketsnivå utifrån komplexitet och storlek
- Basera på valda processer och metoder och dess faser
- Definiera ATR (Arbete, Tid, Resurs)

Gör arbetet tillsammans med berörda projektmedlemmar och underleverantörer.



Identifiera uppdragsspecifika processer och metoder


- Fastställ metod för projektgenomförande
- Följ företagets/myndighetens instruktioner och processer
- Följ tekniska eller administrativa processer eller regler
- Skapa anpassade processer för uppdraget



NÄTPLAN

- Identifiera sekvenser av WBS element
- Respektera processer, krav, instruktioner och tekniska processer
- Identifiera kritiska linje på högsta nivå (arbetsflöde)

Nätplanen bidrar till att skapa en gemensam förståelse bland projektmedlemmarna om projektets genomförande på en övergripande nivå och underlättar det fortsatta tidplanarbetet.



[Tillbaka till Planering](#)