

Rapportering

- De fem nivåerna som upprättas vid planering (enligt top down principen) kan även användas som rapporteringsnivåer (nivå 1–5). Det innebär att rapportering kan ske både på övergripande och detaljerad nivå.
- Status för viktiga milstolpar redovisas, med särskilt fokus på aktiviteter längs den kritiska linjen.
- Risker, osäkerheter och antaganden uppdateras löpande – inklusive en översyn av eventuella bufferttider.
- Om tidplanen är resurssatt ska resursoptimering säkerställas i samband med rapporteringen.

Viktigt att visa vid rapportering:

- Avvikelse jämfört med senast överenskommen baseline.
- Leveranser och aktiviteter som planeras inom de närmaste tre månaderna.
- Status för föregående månad, inklusive färdigställda aktiviteter och uppnådda milstolpar.
- Färdigställandegrad (%) för pågående aktiviteter.
- Status för viktiga milstolpar samt aktiviteter på den kritiska linjen.
- Övergripande projektstatus och visning av "progress line" i tidplanen.
- Övriga milstolpar eller aktiviteter som påverkar tredjeparter eller beställaren.



Rapporteringsprocess

- **Inrapportering:**
Tidplanen rapporteras in av konsulten, antingen direkt i verktyget eller som relevanta utskrifter, senast en vecka efter månadsskiftet. Rapporteringen ska alltid kompletteras med en beskrivande text.
- **Kontroll:**
Beställaren granskar konsultens uppdaterade tidplan och, vid behov, görs en mer detaljerad analys. Om det finns en månadsrapport ska uppgifterna i rapporten stämma överens med den uppdaterade tidplanen.
- **Uppföljning:**
Konsult och projektledning träffas för att följa upp framdrift och eventuella avvikelser i tidplanen. Vid dessa möten går viktiga milstolpar igenom och diskussion förs kring avvikelshantering och risker.
- **Korrigerings/fastställande:**
Överenskomna åtgärder efter uppföljningsmöten och analyser kommuniceras tydligt till konsultorganisationen, så att dessa kan arbetas in i tidplan och rapportering inför nästa månadsuppdatering.

[Tillbaka till Uppföljning](#)

